

Lp.	Nazwa postępowania	Stan
1	Przygotowanie sprawozdania z udzielonych zamówień za rok 2024 (poniżej i powyżej progów przetargowych)	Termin końcowy złożenia sprawozdania: 3 marca 2025
2	Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Redzikowo	Otwarcie ofert 21.02.2025
3	Dostawa oprogramowania antywirusowego w celu wzmocnienia cyberbezpieczeństwa urzędu gminy i jednostek podległych	Przygotowanie do zawarcia umowy 26.02.2025
4	Modernizacja Parku Wodnego w Redzikowie	Przygotowanie do zawarcia umowy 26.02.2025
5	Budowa żłobka w Głobinie	Badanie i ocena ofert
6	Budowa zbiornika retencyjnego w Siemianicach	Postępowanie unieważnione z powodu błędów w dokumentacji, przygotowanie do powtórzenia
7	Budowa drogi w m. Niewierowo dz. nr 6/1 i 31 wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem drogowym.	Przygotowanie do zawarcia umowy 24.02.2025 LOREK
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Wiklino dz. nr 236, 237/1, 237/2, 228/3. obr. ew. Wiklino. Gmina Redzikowo	Przygotowanie do zawarcia umowy 24.02.2025 SZELBRUK
9	Wyposażenie przedszkola w Głobinie	W przygotowaniu
10	Organizacja indywidualnych i grupowych warsztatów/ szkoleń i studiów podyplomowych online lub stacjonarnie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy uczestniczą w projekcie pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych w Gminie Redzikowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	powtórzenie unieważnionych części z poprzedniego postępowania w trybie z wolnej ręki

	Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	
11	Droga Swołowo	w przygotowaniu
12	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” w miejscowościach Redzikowo i Jezierzyceq	W przygotowaniu