
Projekt 
 
z dnia  19 września 2024 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY REDZIKOWO 

z dnia .................... 2024 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych na lata 2025 - 2027 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r.  
poz. 609, poz. 721) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), na wniosek Wójta Gminy. 

Rada Gminy Redzikowo 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się opracowany przez „Wodociągi Słupsk" spółka z o.o. „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2025 - 2027" stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.  

Traci moc uchwała nr XXXI/342/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 
2022 - 2024. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Redzikowo. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ 
KANALIZACYJNYCH

będących w posiadaniu:                                       

„Wodociągi Słupsk" sp. z o.o.       

zakres:

GMINA REDZIKOWO
okres obowiązywania:

01.01.2025 ÷ 31.12.2027

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Redzikowo

z dnia .................... 2024 r.
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1 Podstawy działalności i uwarunkowania formalne
Spółka powstała z dniem 02.03.1992 r.  w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i  
Kanalizacji  w  Słupsku  na  mocy  Uchwały  Rady  Miejskiej  z  dnia  18.12.1991  r.  nr  237/91  i aktu 
przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z o.o. z dnia 25.02.1992 r. Zarejestrowana 
jest w KRS - VIII Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem 0000078635. 

Rysunek 1 Podstawowe relacje gospodarcze i prawne w Spółce.

Spółka prowadzi działalność zbiorowego zaopatrzenia w  wodę na terenie  Miasta Słupska i Gminy 
Kobylnica oraz działalność zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie  Miasta Słupska, Gminy 
Kobylnica i Gminy Redzikowo (dawniej Gmina Słupsk - zmiana nazwy od 01.2024) - na podstawie 
udzielonych zezwoleń. Na terenie Miasta Słupska i Gminy Kobylnica Spółka realizuje usługi w oparciu 
o model konsolidacji  majątkowej (te samorządy są udziałowcami w Spółce), natomiast na terenie 
Gminy  Redzikowo zadanie  zbiorowego odprowadzenia  ścieków przekazane  zostało  na  podstawie 
porozumienia międzygminnego (model operacyjny z dzierżawą części majątku gminnego).
W związku ze zmianą granic administracyjnych miasta Słupska i Gminy Redzikowo (od 1.01.2023 r.) 
Spółka  przeprowadziła  szereg  działań  mających  na  celu  uporządkowanie  spraw  majątkowych i 
kompetencyjnych, aby funkcjonować zgodnie z udzielonymi zezwoleniami.  Ma to m.in.  wpływ na 
realizację dotychczasowych planów oraz na nową perspektywę  planowania.
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Spółka jest jednym z największych przedsiębiorstw w regionie pracującym na majątku o  wartości  
około 0,5 mld zł.  Poprzez aktywność inwestycyjną i  pozyskiwanie środków pomocowych jesteśmy 
jednym z największych inwestorów w regionie.  Prowadzimy działalność o charakterze  monopolu 
naturalnego,  obsługując  blisko  20  tys.  punktów  rozliczeniowych,  co  wymaga  zastosowania 
odpowiednich instrumentów informatycznych, organizacyjnych i logistyki. Posiadamy koncesje URE 
na  wytwarzanie energii, do produkcji której wykorzystujemy źródła odnawialne. Jesteśmy również 
największym  producentem  odpadów   w  regionie,  powstających  m.in.  w  procesach  oczyszczania 
ścieków.  Aby  je  odpowiednio  zagospodarować,  zajmujemy  się  również  działalnością  z  zakresu 
przetwarzania bioodpadów.
Ze względu na zakres  działalności  i  uwarunkowania  formalne Spółka  przygotowuje  trzy  odrębne 
projekty  wieloletnich  planów  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacyjnych 
będących w jej posiadaniu, odpowiednio do lokalizacji tego majątku w trzech gminach. 
Koszty wynikające z nakładów inwestycyjnych na majątek obsługujący kilka gmin, alokowane są na  
poszczególne taryfy w gminach zgodnie  z  przyjętą polityką rachunkowości,  adekwatnie do ilości 
usług realizowanych za pomocą tego majątku. 

Plan został  opracowany z uwzględnieniem wrażliwości  na aspekty społeczne i  środowiskowe przy 
założeniu  dostępności  do  usług  wodociągowo  –  kanalizacyjnych  dla  wszystkich  odbiorców  oraz 
akceptowalnej wysokości taryf za te usługi.
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako  przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane 
do:

 opracowania wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i 
urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu [Plan] oraz, 

 zapewnienia   budowy urządzeń wodociągowych i  urządzeń kanalizacyjnych,  ustalonych 
przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
[SUiKZPG] oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego [MPZP], w zakresie 
uzgodnionym w Planie. 

Termin opracowania i złożenia Planu wynika z terminarza Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków [UZZW].  Obecnie uchwalony plan obejmuje okres do końca 
2024 roku, tym samym złożony projekt planu jest kontynuacją prowadzonej polityki inwestycyjnej i  
majątkowej Spółki na okres kolejnych 3 lat.
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Rysunek 2 Uwarunkowania w planowaniu inwestycyjnym

FAKULTATYWNE

FORMALNE UWARUNKOWANIA

Planowanie utrzymania i rozwoju 
majątku Spółki

Inne dokumenty 
strategiczne

Strategia Rozwoju 
Spółki

Ciągłość usług, 
odtworzenia majątku

Przebudowa i 
modernizacja dróg

Potrzeby lokalnej 
gospodarki

Aktywność inwestorów i 
deweloperów

ZEZWOLENIE

KPOŚK

MPZP

SUiKZPG
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2 Zakres i charakterystyka usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Podstawowa  działalność  operacyjna  Spółki  dotyczy  utrzymania  i  rozwoju obiektów  produkcji  i 
uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompowniami oraz oczyszczalniami 
ścieków. 
Główny zakres działalności wspomagany jest działami pomocniczymi – serwisem świadczącym usługi 
na rzecz podstawowych działów eksploatacyjnych. Są to działy: utrzymania ruchu mechanicznego i 
energetycznego,  informatyki  i  automatyki,  transportu  i  zaplecza  technicznego,  nadzoru 
laboratoryjnego nad jakością świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego 
odprowadzania ścieków oraz zarządzania emisjami. 
Spółka eksploatuje 20 wiejskich ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy Kobylnica oraz 3 ujęcia 
wody zaopatrujące w wodę Słupsk i  przyległe miejscowości.  Łącznie na wszystkich ujęciach wody 
eksploatowanych jest 51 studni głębinowych, 18 stacji uzdatniania wody, 3 hydrofornie, pompownia  
główna, 5 lokalnych stacji do podnoszenia ciśnienia  oraz 4 zbiorniki magazynujące wodę. 
W spółce wdrożony jest Plan Bezpieczeństwa Dostaw Wody (PBW), zgodnie z wytycznymi Światowej 
Organizacji  Zdrowia (WHO). PBW, jako kompleksowa strategia,  zapewnia bezpieczeństwo i  jakość 
wody  pitnej  od  źródła  aż  do  kranu  konsumenta,  odgrywając  kluczową rolę  w  ochronie  zdrowia 
publicznego. 
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PRZYCHODY:

 12,9%

PRZYCHODY:

~72,2%

GMINA KOBYLNICA
Powierzchnia: 243,9 km2

Ludność: 12 897. M
Sieć wod-kan.: 353,55 km

Usługi: 1 099,6 tys. m3 (w+ś)

Wskaźniki koncentracji usług: 
70,7 M/km sieci kan.
3,3,64 tys. m3/km sieci wod.

PRZYCHODY:

14,9%

GMINA  REDZIKOWO
1. Powierzchnia: 251,02 km2

2. Ludność: 18 091. M
3. Sieć kanalizacyjna.: 292,14 km

4. Usługi: 798,1 tys. m3 (ś) 
5. Wskaźnik koncentracji usług: 

61,4 M/km sieci kan.

MIASTO SŁUPSK
 Powierzchnia: 52,56 km2

 Ludność: 78 166 M
 Sieć wod-kan.: 512,62 km
 Usługi: 9 186 tys. m3 (w+ś)
 Wskaźniki koncentracji usług: 

299 M/km sieci kan.
18,27 tys. m3/km sieci wod.

DĘBNICA KASZUBSKA

DAMNICA

USTKA

GMINA  KOBYLNICA

GMINA  REDZIKOWO

M.SŁUPSK

Rysunek  3 Zakres  prowadzonej  działalności  wodociągowo-kanalizacyjnej  (kolor  zielony)  wraz  z  obszarem  
oddziaływania społeczno-gospodarczego Spółki (Miejski Obszar Funkcjonalny Słupska)
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W  obliczu nowych wyzwań związanych z dostosowaniem się do wymagań Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (EU) 2020/2184 dotyczącej jakości wody pitnej, Spółka aktywnie przygotowuje 
się do implementacji nowych przepisów. 

System dystrybucji  wody  obejmuje  Miasto  Słupsk  i  Gminę  Kobylnica  i  składa  się  z  410  km sieci 
wodociągowej  i  161  km  przyłączy.   Głównym  aktywem  obsługującym  Miasto  Słupsk   i  ok.  70% 
mieszkańców Gminy Kobylnica jest Stacja Uzdatniania Wody w Słupsku o wydajności 20 000 m3/d. 
Kluczowa rola tej instalacji sprawia koniczność niezbędnych inwestycji zabezpieczających obiekt jako 
infrastrukturę  krytyczną,  ale  też  tworzy  szanse  stworzenia  efektywnego  energetycznie  obiektu 
obsługującego znaczną część mieszkańców i lokalnej gospodarki.
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Rysunek 4 Łańcuch usług  – infrastruktura i przepływy masowe (masa mokra) ze środowiska do środowiska w 2023 roku

ŚRODOWISKO – POBÓR WODY 5 605 439 m3 

4 HYDROFORNIE

 149 409 m3

6 113 053 m3

58 809 m3

2 240 RLM

494 150  m3

798 130 m3

4 877 315 m3
605 487  m3

244 200 m3

4 307 542 m3

 5 211 830 m3

UJĘCIA 
 GMINY KOBYLNICA

RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE 

 440 939 m3

120 360  m3

UUĘCIE 
LEGIONÓW

UJĘCIE 
WESTERPLATTE

UJĘCIE 
GŁOBINO 

STUDNIE GŁĘBINOWE W ZLEWNI UJĘĆ MIASTA SŁUPSK – 22 SZT. 

SIEĆ WODOCIAGOWA 
GMINY KOBYLNICA

SIEĆ WODOCIAGOWA 
MIASTA SŁUPSKA

STUDNIE GŁĘBINOWE W ZLEWNI 
UJĘĆ GMINY KOBYLNICA 

– 29 SZT. 

SPRZEDAŻ HURTOWA
WODY DO GM. SŁUPSK

SUW I HYDROFORNIE 
GM. KOBYLNICASUW 

WESTERPLATTE

242  km 

11 994  Mg

inne 2 431 Mg

11 520 m3
NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁE

zarejestrowano  2 przypadki 
(dopuszczalne 9  rocznie)

ŚCIEKI OCZYSZCZONE 58 809 m3; 

KOMPOST: 3 874 Mg

ŚCIEKI OCZYSZCZONE 7 754 475 m3; 

ŚRODOWISKO 

ZLEWNIA RZEKI WIEPRZY

ZLEWNIA RZEKI SŁUPI

11 150  Mgosad 7 612 Mg

1 583 256 m3

130 szt.
292  km

ODPADY ZIELONE I INNE 
PRZYJĘTE ODPADY

INNE ZAKŁADY PRZETWARZANIA 
ODPADÓW

KOMPOSTOWNIA 

PRZELEWY BURZOWE 
BY-PASY AWARYJNE

WODY 
PRZYPADKOWE

SIEĆ KANALIZACYJNA
MIASTA SŁUSPKA

SIEĆ KANALIZACYJNA
GMINY REDZIKOWO

PRZEPOMPOWNIE 
SIECIOWE

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
 SŁUPSK 350 000 RLM

osad 8 218 Mg

739 szt. własne + 1741 obce.

187  km
ODBIORCY USŁUG KANALIZACYJNYCH 

GMINY REDZIKOWO

ODBIORCY USŁUG WOD-KAN. 
MIASTA SŁUPSKA ODBIORCY USŁUG 

WOD-KAN. GM. KOBYLNICA

SIEĆ KANALIZACYJNA
GMINY KOBYLNICA

PRZEPOMPOWNIE 
PRZYDOMOWE

LOKALNE OCZYSZCZALNIE 
ŚCIEKÓW G. KOBYLNICA

16 SUW

270 km

166  km 
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Głównym  aktywem  w  gospodarce  ściekowej  obsługującym  całą aglomeracje  słupską  [AS]  i 
wyznaczającym granicę rozwoju regionu jest  oczyszczalnia ścieków w Słupsku [OS]. Obsługuje ona 
ok. 98,3% wszystkich mieszkańców będących w zakresie działalności Spółki zamieszkałych w trzech 
samorządach  i  cały  przemysł.  Jest  także  miejscem  punktu  zlewnego  nieczystości  ciekłych oraz 
przetwarzania  osadów pochodzących z  lokalnych oczyszczalni  ścieków [LOŚ]  występujących poza 
obszarem AS, a będących w zasięgu działalności Spółki.  
Na obszarze poza wyznaczoną aglomeracją (część terenu Gminy Kobylnica) ścieki zbierane są w  9 
systemach indywidualnych zakończonych lokalnymi oczyszczalniami ścieków.   
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Zakres 
oddziaływania 

3,64 tys. m3/km 
sieci/rok 

18,27 tys. m3/km 
sieci/rok 

SUW 
SŁUPSK

MIASTO SŁUPSK

GMINA KOBYLNICA

Rysunek 5 System wodociągowy eksploatowany przez Spółkę
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OŚ  Słupsk  spełnia  wymogi  środowiskowe (nie  odnotowano  żadnego  przekroczenia  parametrów 
pozwolenia wodno-prawnego) i  charakteryzuje się  wysoką redukcją zanieczyszczeń biogennych  - 
93% redukcji azotu ogólnego i 97% fosforu ogólnego. 
Poza  OŚ  Słupsk  Spółka  eksportuje  9  lokalnych  oczyszczalni  ścieków umożliwiających  efektywną 
realizację  gospodarki  ściekowej  na  obszarach  o  niższej  gęstości  zaludnienia,  wyłączonych  z 
aglomeracji miejskiej, a będącej w obszarze działalności Spółki. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, 
nawet  w  obszarze  wiejskim  wskaźnik  dostępności  do  usług  kanalizacyjnych  jest  na  poziomie 
zbliżonym  do  aglomeracyjnego.  Uzyskane  wskaźniki  jakości  oczyszczonych  ścieków   potwierdziły 
stabilność funkcjonowania obiektów i spełnienie wymogów środowiskowych.  Osad wytwarzany na 
LOŚ jest przetwarzany w OŚ Słupsk, co znacząco zmniejsza koszty taryfowe dotyczące gospodarki 
osadowej.
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Rysunek 7 System zbierania ścieków w eksploatacji przedsiębiorstwa 

Oczyszczalnie ścieków

Przepompownie sieciowe

OŚ Słupsk
389 201 RLM
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Tabela 1 Parametry lokalnych oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Spółkę na obszarze poza AS

Obiekt RLM
Roczny przepływ ścieków [m3/rok] Wytworzony osad [Mg]

2021 2022 2023 2022/2023 2021 2022 2023 2022/2023

Ściegnica 126 3131 3193 4 589 +43,7 78 86,6 99,4 +14,7

Zagórki 245 4935 6300 7 349 +16,6 51 107,8 110,6 +2,5

Bzowo 178 2567 2629 3720 +41,4 30 89,6 98,0 +9,3

Dobrzęcino 381 6729 8230 8 369 +1,6 108 168 168,0 0

Wrząca 546 13814 13504 12353 -8,6 134 186 322,0 +73

Runowo 
Sławieńskie

203 7633 7611 8197 +7,6 69 98 84,0 -14,3

Zębowo 163 2710 3125 2 731 -12,6 36 60,2 77,0 +27,9

Płaszewo 237 8524 9658 8 691 -10,1 99 151,2 182,0 +20,3

Kczewo 210 2976 2694 2810 +4,30 51 56 68,6 +22,5

RAZEM 2 289 53 019 56 944 58 809 +3,3 656 1 003 1 210 +20,6

Na terenie operacyjnym Spółki funkcjonuje ponad 3 000 szt. różnej wielkości  przepompowni, które 
zapewniają dopływ ścieków do oczyszczalni.  Ciśnieniowy tranzyt ścieków sieciami kanalizacyjnymi 
realizowany jest za pomocą  130 przepompowni sieciowych, wymagających stałego zaangażowania 
inwestycyjnego w celu zapewnienie ciągłości usług.
Tabela 2 Zestawienie przepompowni na terenie operacyjnym Spółki – rok 2023 (bez przepompowni na terenie oczyszczalni)

Lokalizacja
TYP PRZEPOMPOWNI I SPOSÓB WŁADANIA 

SIECIOWA PRZYDOMOWA
majątek Spółki majątek Spółki prywatne

Miasto Słupsk  [szt.] 14 0 77
Gmina Kobylnica  [szt.] 26 717 1741
Gmina Redzikowo    [szt.] 90 21 336

Razem:
130 738 2154

3 022

Odbiór  ścieków  z  nieruchomości  do  kanalizacji  ciśnieniowej  lub  w  przypadku  braku  możliwości 
odprowadzenia przewodem grawitacyjnym odbywa sią przy pomocy przepompowni przydomowych, 
które zazwyczaj są elementem przyłącza i są w eksploatowane przez właścicieli tych nieruchomości. 
Jedyną  różnicę  stanowi  718  szt.  przepompowni zlokalizowanych  w  miejscowościach:  Kobylnica, 
Łosino,  Widzino,  Bolesławice,  które  zostały  wybudowane  przez  Gminę  w  ramach  tworzenia 
początków ciśnieniowego systemu kanalizacyjnego na tym terenie  i  tworzą  obecnie  ograniczenia 
rozwojowe oraz koszty.  Spółka oferowała przekazanie posiadanych przepompowni do eksploatacji 
właścicielom nieruchomości i tym samym możliwość skorzystania z niżej taryfy lecz nie spotkało się 
to z zainteresowaniem mieszkańców.
Na terenie Miasta Słupska nie występują przepompownie przydomowe stanowiące majątek Spółki, a 
na terenie Gminy Redzikowo liczba przepompowni przydomowych jest niewspółmiernie mniejsza i 
nie jest wydzielona odrębna grupa taryfowa.
Od  początku  działalności  Spółki  jednym  z  istotnych  elementów  działań  środowiskowych  była 
eliminacja do niezbędnego minimum  przelewów burzowych.  Obecnie w całym systemie zbierania 
ścieków  funkcjonuje  tylko  jeden  przelew  burzowy przy  przepompowni  głównej,  który  jest 
niezbędnym  zabezpieczeniem  całego  systemu.  Pomimo  obserwowanego  wzrostu  intensywności 
opadów przez ostatnie lata, nie nastąpił żaden zrzut burzowy ponad dopuszczalną wartość. 

7

Id: 9E46771B-5C9D-4D09-9A47-DA1D8C0D6B20. Projekt Strona 8



3 Sposó b realizacji Krajowego Planu Oczyszczania Ś ciekó w Komunalnych 
VI aktualizacja KPOŚK obejmuje okres 2021÷2027r. i bazuje na danych przekazywanych w 2020 roku 
przez  przedsiębiorstwo  i  samorządy  stanowiące  aglomerację.  Jest  to  perspektywa  obejmująca  3 
wieloletnie  plany  przygotowane  i  sukcesywnie  realizowane  przez  przedsiębiorstwo  i  lokalne 
samorządy. 
Realizacja obecnego planu pozwoli na osiągnięcie wszystkich zamierzeń wymienionych w VI aKPOŚK, 
które dotychczas nie zostały jeszcze wykonane. Uwzględnia również zmiany związane z rozwojem 
gospodarczym,  demografią  oraz   potrzebami  Miasta  i  Regionu  obejmującego  obszar  aglomeracji  
słupskiej. 
Odnosząc  się  wprost  do  zapisów aKPOŚK w zakresie  przedsięwzięć  rozwojowo-modernizacyjnych 
dotyczących sieci kanalizacyjnej  - do realizacji pozostała sukcesywna przebudowa sieci wynikająca z 
bieżącej aktywności inwestycyjnej samorządu (często związane z otrzymanym dofinansowaniem) .
Spółka koordynuje działania inwestycyjne wielu inwestorów w taki sposób, aby koszt taryfowy był 
możliwie najniższy. Wspólne inwestycje pozwalają na zmniejszenie kosztów odtwarzania dróg (m.in. 
w trakcie przebudowy lub budowy drogi budowana jest równolegle sieć).
W  przypadku  inwestycji  sieciowych  wszystkie  zadania  wymienione  w  planie  dotyczą  kanalizacji  
sanitarnej w obrębie ustanowionej aglomeracji i wynikają z niedoborów przepustowości istniejącej 
sieci gminnej, powodującej zagrożenia sanitarne i utratę ciągłości usług w części zlewni ściekowej. 
W  zakresie  oczyszczalni  ścieków  w  Słupsku obsługującej  Aglomerację  Słupsk   w  VI  aKPOŚK 
wymienione są następujące pozycje:

 Hydroliza osadów  - uwzględniona w pozycji  8/24 - Wykorzystanie biogazu do bilansowania  
energii elektrycznej i cieplnej w miksie energetycznym Spółki;

 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni – ogólnie sformułowany wniosek w aKPOŚK dotyczy 
dostosowania  instalacji  do  bieżących  obciążeń   ładunkowych,  które  w  ostatnich  latach 
wzrosły do blisko 400 000 RLM, w zakres ten wchodzą następujące inwestycje z planu:

o 2/24  -  Poprawa  funkcjonowania  mechanicznego  stopnia  oczyszczania  ścieków  i  
osadów;

o 11/24  -  Zmiana  funkcji  istniejącego  osadnika  wstępnego  na  reaktor  wysoko  
obciążony  w celu  zwiększenia  wydajności  ładunkowej  oraz  poprawy efektywności  
energetycznej;

 Rozbudowa systemu kogeneracji  – inwestycja uwzględniona w pozycji  3/24 -  Rozbudowa 
kogeneracji biogazowej do wymaganej mocy dyspozycyjnej;

 Zoptymalizowanie zużycia energii  oraz efektywne zagospodarowanie energii  z  kogeneracji 
wraz z budową i rozbudową sieci cieplnej i elektrycznej umożliwiająca dystrybucję ciepła  - 
jest elementem kompleksowego programu z zakresu efektywności energetycznej opisanego 
szczegółowo w  planie,  który  jest  przedmiotem wniosku  do  Krajowego  Planu  Odbudowy. 
Obejmuje następujące pozycje:

o 10/20 - Odzysk energii ze ścieków oczyszczonych;
o 4/24 - Zakup i instalacja kotła elektrodowego do bilansowania nadwyżek energii z  

OZE i pokrycia niedoborów ciepła;
o 5/24 - Budowa elektrowni PV sprzężonej z magazynem energii ME1;
o 6/24 - Budowa magazynu energii ME1;
o 7/24 - Rozbudowa systemu elektroenergetycznego z przyłączeniem źródeł OZE;
o 8/24 - Wykorzystanie biogazu do bilansowania energii elektrycznej i cieplnej w miksie  

energetycznym Spółki;
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o 9/24 - Budowa magazynu ciepła na potrzeby bilansowania źródeł wytwórczych wraz  
niezbędną infrastrukturą;

o 10/24  -  Budowa magazynu energii  elektrycznej  ME2 do  agregacji  i  bilansowania  
niestabilnych OZE z klastra.

Pozostałe inwestycje wymienione w VI aKPOŚK zostały już zrealizowane.
Dzięki  przeprowadzonym  inwestycjom  Aglomeracja  Słupsk  spełnia  wszelkie  wymogi  Krajowego 
Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wskaźnik koncentracji odpowiadający określonej liczbie 
mieszkańców (Mk) przypadających na jednostkę długości sieci kanalizacyjnej wynosi obecnie ok. 160 
Mk/km.  Uzyskany  równolegle  stopień  skanalizowania  aglomeracji  wynosi  99,7  %,  co  potwierdza 
spełnienie  wymogów  Dyrektywy  91/271/EWG.  Niewielki  odsetek  stanowi  214  szt.  zbiorników 
bezodpływowych obsługujących stałych  mieszkańców – 840 RLM i przemysł – 326 RLM, co stanowi 
poniżej wymaganego progu 2 000 RLM. 
Zgodnie  z  posiadanym  pozwoleniem  wodnoprawnym  wydajność  ładunkowa  OŚ  Słupsk  wynosi 
389.201 RLM, co umożliwiło oczyszczenie całkowitego ładunku dopływającego, wynoszącego w 2023 
roku  382.800  RLM.  Parametry  instalacji  i  wielkości  aglomeracji  zostały  zaktualizowane w drodze 
uchwały LXVII/944/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2023 r.
OŚ  Słupsk  spełnia  wymogi  środowiskowe (nie  odnotowano  żadnego  przekroczenia  parametrów 
pozwolenia wodno-prawnego) i  charakteryzuje się  wysoką redukcją zanieczyszczeń biogennych  - 
93% redukcji azotu ogólnego i 97% fosforu ogólnego.

4 Gospodarka majątkowa i strategia inwestycyjna

Konsekwencją wymogów dotyczących ciągłości i niezawodności działania urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych  jest  dostosowanie  ich  wydajności  i  sprawności  do  wymogów  jakościowych  i 
odporności  na  ryzyka.  Wymaga  to  podjęcia  działań  inwestycyjnych  zmierzających  do 
dostosowywania działalności wynikających z wymogów prawnych i lokalnych potrzeb. Sprowadza 
się  to  do  etapowej  rozbudowy  majątku  w  sposób  zrównoważony   z  zachowaniem  priorytetów 
społecznych i środowiskowych, a także stymulujących rozwój gospodarczy regionu.  

Głównym wyzwaniem dla całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest implementacja:

 Dyrektywy 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi; 

 Nowelizacji  dyrektywy  91/271/EWG  z  21  maja  1991  r.  dotyczącej  oczyszczania  ścieków 
komunalnych, czyli tzw. dyrektywy ściekowej.

 Dyrektywy 2022/2555 z  dnia  14 grudnia  2022 r.  w sprawie środków na rzecz  wysokiego 
wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa - dyrektywa NIS 2.

Kapitałochłonna  działalność  wodociągowo-kanalizacyjna, w  celu  zapewnienie  bezpieczeństwa, 
niezawodności   świadczeń  oraz  odpowiedniego  poziomu  ochrony  środowiska  wymaga 
profesjonalnego  planowania  i  zarzadzania  majątkiem.  Szczególnie  istotne  jest  to  w  kontekście 
wzrostu  znaczenia  branży  zarządzającej  infrastruktura  krytyczną.   Dlatego  majątek musi  być 
postrzegany nie tylko jako zbiór aktywów z zakresu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, ale jako 
system składający się z różnych elementów (np. infrastruktura ICT),  zwiększających funkcjonalność, 
niezawodność  i  bezpieczeństwo przedsiębiorstwa  i  skoordynowany  z  działaniami  w  różnych 
obszarach j aktywności Spółki. Dążymy do zarządzania opartego na cyklu życia, stosując pomocniczo 
narzędzia  zawarte  w  normie  PN-ISO  55  000:2017  [Zarzadzanie  aktywami].  Spółka  dysponuje 
narzędziami  (m.in.  GIS,  Zintegrowany  System  zarzadzania  Zasobami  Energetycznymi) 
umożliwiającymi  ocenę sprawności  istniejących systemów i  procesów technologicznych definiując 
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niezbędne  działania  związane  z  podniesieniem  efektywności  energetycznej,  jego  remontem, 
przebudową lub rozbudową wg identyfikowanych potrzeb.
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Rysunek 8 Zmiany w strukturze majątkowej w okresie 14 lat.

Majątek Spółki  brutto osiągnął  wartość  blisko 0,5  mld zł  i  jego utrzymanie  oraz  rozwój  wymaga 
efektywnych metod zarządzania. Głównym funduszem do realizacji tego celu jest amortyzacja, która 
w  2023  roku  wyniosła  13  mln  zł i  stanowi  ok.  23%  kosztów  rodzajowych.  Amortyzacja   jest 
niezbędnym  poziomie  zapewnianiającym   prawidłowy  stan  techniczny  oraz   umożliwiający 
utrzymanie posiadanego majątku z niewielkim zapasem na potrzeby rozwoju. 

Planowanie inwestycje realizowane jest zgodnie z uchwaloną  procedurą odzwierciedlającą model 
zarzadzania  majątkowego w  Spółce.  Wykorzystywane  są  metodyki  zarzadzania  projektowego 
opartego  na  PRINCE2.  Wycena  inwestycji  sieciowych  uwzględnia  realne  wskaźniki  inwestycyjne 
wynikające z dotychczas przeprowadzonych  postępowań i realizacji. Pozostałe wyceny opierają się 
na kosztorysach lub zweryfikowanych ofertach.

Rysunek  9 Proces planowania, finansowania i realizacji inwestycji i remontów wraz z uśrednionym przepływem środków  
finansowych -  model zarzadzania majątkiem w „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.

Poprowadzona  polityka  materiałowa i  rozwiązania  technologiczne  umożliwiają  stosowanie 
obniżonych    stawek  amortyzacyjnych na  wybrana  infrastrukturę  sieciową  wybudowaną  z 
pozyskanych dotacji. Ma to odzwierciedlenie w projekcie planu.
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Łączne nakłady inwestycyjne w okresie 2018-2023 wyniosły blisko 100 mln zł. Spółka inwestowała 
średnio  ok.  15-16 mln zł  rocznie,  przy  średniej  amortyzacji  na  poziomie 11  mln.  Świadczy  to  o 
angażowaniu obcego kapitału pochodzącego z dotacji i/lub pożyczek inwestycyjnych (w mniejszym 
stopniu). 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
inwestycje wykonane planowane i wnioskowane

16 847 619 17 424 470

12 749 110

22 811 262

16 200 459

7 258 471
9 000 000

39 054 500

33 530 000

22 850 000

Rysunek 10 Wysokość nakładów inwestycyjnych zrealizowanych oraz zaplanowanych do realizacji 

W  ostatnich  latach  intensywność  inwestycji  została  ograniczona  ze  względu  na  trudną  sytuację 
finansową Spółki wynikającą z braku zgody regulatora (PGW WP) na urealnienie wzrostu kosztów 
operacyjnych ponad planowane i  skrócenie okresu obowiązywania taryf. Część zadań inwestycyjnych 
została przesunięta w czasie ze względu na brak środków i zmianę warunków rynkowych (szczególnie 
dotyczy to zakupów inwestycyjnych, IT i OT). Niezbędne inwestycje zaplanowano do realizacji jeszcze 
w 2024 roku, część z nich zostanie przesunięta do realizacji zgodnie z przygotowanym planem, a ich 
realizacja jest zależna od uzyskania finansowania inwestycji, zarówno z amortyzacji w nowym okresie 
taryfowym, jak i z dotacji, o które Spółka zawnioskowała. 
W latach 2024-2027 Spółka zaplanowała wydatki na poziomie 104,5 mln zł.  Wynika to z realnych 
potrzeb Spółki  dla  zapewnienie  ciągłości  i  niezawodności  usług,  spełnienia  nałożonych wymogów 
formalnych  oraz  potrzeb  lokalnej  społeczności.  Priorytetem  strategii  inwestycyjnej Spółki  jest 
gospodarka  majątkowa  i  energetyczna polegająca  na  działaniach  mających  na  celu  racjonalne 
wykorzystania posiadanego i wytworzonego potencjału (majątek i kompetencje) oraz efektywność 
energetyczna.  W rezultacie mają one przynieść obniżenie presji kosztowej, zmniejszenie strat oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania całej infrastruktury. 
Jednym z ważnych elementów strategii zmniejszania wpływu skutków działań inwestycyjnych na ceny 
usług jest rozłożenie ich w czasie oraz pozyskiwanie środków z dotacji i pożyczek preferencyjnych z  
funduszy  krajowych  i  europejskich.  Pomimo  ograniczenia  dostępu  do  środków  dla  branżowych 
przedsiębiorstw spełniających kryteria m.in. KPOŚiK, w ramach przewidzianej perspektywy złożono 
wnioski do:

 Krajowego Planu Odbudowy KPO  - projekty energetyczne i cyberbezpieczeństwo – złożone 
zostały dwa wnioski na działania przedinwestycyjne i inwestycyjne;

 Funduszu  Europejskiego  na  Infrastrukturę,  Klimat,  Środowisko  2021-2027  (FEnIKS)  – 
zmniejszenie strat wody oraz efektywność energetyczna;

 Inne fundusze krajowe (WFOŚiGW) – infrastruktura sieciowa.  
Planowane jest  sfinansowanie ok. 50-60% wartości inwestycji z dotacji,  co ma odzwierciedlenie w 
projekcji  planu.  Zmniejszenie  kosztów pozyskania  kapitału  (odsetek)  i  obciążenia  przyszłych  taryf 
spłatą rat  kapitałowych powoduje  korzystny wpływ na koszty usług i  utrzymanie amortyzacji  na 
poziomie umożliwiającym racjonalna gospodarkę majątkową.  
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dotacje otrzymane planowane i wnioskowane
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Rysunek 11 Otrzymane dotacje w latach 2018-2023 oraz planowane i wnioskowane w okresie 2024-2027

Energia ma coraz większy wpływ na energochłonną 
branżę  wodociągowo-kanalizacyjną,  szczególnie 
jako  czynnik  presji  środowiskowej  i  kosztowej. 
Tematy  energetyczne  coraz  częściej  trafiają  na 
poziom  decyzji  strategicznych,   gdyż  przy 
kilkuletnim  okresie  planowania  własnych 
inwestycji  i  taryf  możliwości  korekty   kosztów, 
przychodów i działań są ograniczone. O ile fizyczny 
opis  energii  jest  prosty,  to  technologiczne  i 
techniczne aspekty zarządzania energią wymagają 
specyficznych narzędzi i kompetencji. 

Spółka od kilku lat realizacje inwestycje mające na celu zmniejszenie kosztów energetycznych. Bez 
tych  działań  przy  średniej  energochłonności  1,1  kWh/m3 (woda+ściek)  roczne  koszty  za  energię 
elektryczną (ee) wyniosłyby 13,5 mln zł. Koszt zakupu ee w 2023 wyniósł 5 mln zł, co oznacza, że 
wybrane  kierunki  inwestycyjne  są   prawidłowe.  Spadek  zapotrzebowania  na  ee  na  przestrzeni 
2021/2022(rys.  13)  wykazuje  skuteczność  działań  z  zakresu  efektywności  energetycznej,  pomimo 
stałego  wzrostu  zapotrzebowania  na  energię  (dłuższy  tranzyt,  nowe  procesy  –  dezynfekcja, 
ultrafiltracja, dezodoryzacja, elektromobilność, itp.).  
Istnieje  dalszy  potencjał,  który  można wykorzystać  do zmniejszenia  kosztów taryfowych zarówno 
związanych  z  zakupem  energii,  jak  i  z  wykorzystaniem  posiadanych  i  rozwijanych  kompetencji  
energetycznych.  W ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego powstały projekty, które bazują na 
wykorzystaniu własnych i lokalnych źródeł OZE na potrzeby członków klastra, w tym Spółki pełniącej 
funkcje koordynatora i lidera projektów klastrowych.
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Rysunek 13 Zużycie, struktura pochodzenia i koszty energii elektrycznej w latach 2010-2023

Możliwości  bilansowania  energii z  kilku  źródeł  zagregowanych  i  rozliczanych  wspólnie  –  np.:  w 
ramach umowy klastrowej na podstawie art. 184k ustawy OZE - mogą znacząco wpłynąć na redukcję 
kosztów taryfowych. Spółka dysponuje 180 punktami poboru energii na terenie 3 gmin. Przy tak 
rozproszonej  infrastrukturze  wod-kan.  nie  ma  możliwości  znalezienia  rozwiązań  indywidualnych, 
które mogłyby tak skutecznie ograniczyć presję cenową na taryfy wod-kan. jak wspólne bilansowanie 
w ramach społeczności  energetycznej.  W projekcie  planu (części  dotyczącej  oczyszczalni  ścieków 
obsługującej całą aglomerację słupską) znajdują się inwestycje które mają odziaływanie na wszystkich 
klientów Spółki, niezależnie od podziału administracyjnego i taryfowego. Projekt o wartości netto 43 
mln  zł  pn.  Słupska  Wyspa  Bioenergetyczna został  złożony  do  KPO.  Wygenerowany  majątek 
spowoduje  wzrost  amortyzacji  i  podatków  ale  przyniesie  większe  oszczędności  na  kosztach 
operacyjnych,  co  wykazano  w  analizie  na  etapie  studium  wykonalności.  W  rezultacie  projekt 
zredukuje emisyjność i energochłonność procesów, i zmniejszy presję kosztową na taryfę.  
W  planie  przewidziane  są  również  znaczne  wydatki  inwestycyjne  z  kategorii  ICT  związane  z 
technologiami  informacyjno-telekomunikacyjnymi.  Jest  to  niezbędny  wydatek  umożliwiający 
odpowiednie  zabezpieczenia  infrastruktury  krytycznej  oraz  umożliwiające  uzyskanie  niezbędnego 
stopnia  niezawodności  i  ciągłości  usług.  W  znacznej  części  wydatki  te  zostały  uwzględnione  w 
projekcie  z  finansowaniem  KPO,  gdyż  związane  są  z  nowoczesnymi  technologiami  zarządzania 
energią. 

W  procesie  przygotowana  planu  przeprowadzono  szereg  konsultacji uwzględniających  potrzeby 
różnych  interesariuszy,  mających  wpływ  na  efektywność  planowanych  inwestycji  (inwestycje 
rozwojowe)  oraz  prawidłowe  utrzymanie  i  funkcjonowanie  majątku  (inwestycje  racjonalizujące 
zużycie wody i odprowadzanie ścieków). 
W  planowaniu  nowych  inwestycji  uwzględnione  są  postanowienia  zawarte  w  porozumieniach 
międzygminnych  oraz  Krajowym  Planie  Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych  dla  inwestycji 
samorządowych realizowanych w ramach wspólnej Aglomeracji Słupsk.
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5 Plan w zakresie działalności na terenie Gminy Redzikowo 
Wykaz inwestycji wraz z uzasadnieniem znajduje się w tabeli 7
 Ze  względu  na  posiadane  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  tylko  w  zakresie  zbiorowego 
odprowadzania  ścieków  plan  uwzględnia  tylko  zadania  związane  z  urządzeniami  kanalizacyjnymi. 
Ścieki  z  gminy  Redzikowo  odprowadzane  są  do  miejskiej  oczyszczalni  ścieków  w  Słupsku,  a  jej 
utrzymanie  i  rozwój  jest  elementem  planu  inwestycyjnego  składanego  do   Prezydenta  Miasta 
Słupska.
Tabela 3 Podsumowanie nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach i kategoriach

2025 2026 2027

Ogółem 11 930 000 860 000 5 110 000 5 960 000 11 930 000

1. WODA - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE 0 0 0 0 0

1.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA 0 0 0 0 0

1.2. STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY 0 0 0 0 0

1 ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE 11 690 000 780 000 5 030 000 5 880 000 11 690 000

1.1. SIEĆ KANALIZACYJNA I LOS 11 690 000 780 000 5 030 000 5 880 000 11 690 000

2 ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE 240 000 80 000 80 000 80 000 240 000

ROZ przedsięwzięcia rozwojowe 11 930 000 860 000 5 110 000 5 960 000 11 930 000

RAC przedsięwzięcia racjonalizujace zużycie wody i  wprowadzanie ścieków0 0 0 0 0

MOD przedsięwzięcia modrnizacyjne 0 0 0 0 0

POZ przedsięwzięcia pozostałe 0 0 0 0 0

PODSUMOWANIE NAKŁADÓW  W POSZCZEGÓLNYCH 
GRUPACH I KATEGORIACH

SZACOWANA 
WARTOŚĆ CAŁKOWITA

Llata realizacji inwestycji
RAZEM         

2025-2027

6 Wpływ kosztó w majątkowych na taryfy
Przeprowadzono szczegółową analizę wpływu kosztów amortyzacji oraz podatku od nieruchomości 
(koszty majątkowe) na koszt jednostkowy wody i ścieków wynikający z realizacji  inwestycji na lata  
2025-2027 na terenie miasta  Słupska. Ze względu na wspólną część majątku zlokalizowanego na 
terenie Miasta Słupska, za pomocą którego wykonywana jest usługa oczyszczania ścieków  dokonano 
alokacji  kosztów  amortyzacji  oraz  kosztów  podatku  od  nieruchomości  na  poszczególne  obszary 
taryfowe, zgodnie z polityka rachunkowości. 
Nie uwzględniono kosztów pożyczek pomostowych związanych ze skumulowanym zaangażowaniem 
kapitału w inwestycje. Podatek od nieruchomości od budowli zlokalizowanych w oczyszczalni ścieków 
(koszty wspólne dla 3 samorządów)   obliczono wg  obowiązującej na terenie Miasta Słupska stawki  
2%. Amortyzacja została oszacowana  zgodnie z przyjętą polityką materiałową i majątkową opisaną 
powyżej. 
Zgodnie z przeprowadzoną analizą wpływu kosztów majątkowych na poziomie studiów wykonalności 
projektów związanych z oczyszczaniem ścieków (plan Miasta Słupska) -  wzrost kosztów amortyzacji 
powinien  zostać  skompensowany  zmniejszeniem  obciążenia  przyszłych  taryf  kosztami 
operacyjnymi, w szczególności kosztami wzrostu cen energii i paliw. 
Tabela 4 Szacowanie wpływu kosztów od majątkowych inwestycji na przyszłe taryfy

TARYFA ŚCIEKI 2026 2027 następne okresy

ZAKRES PLANU [zł/m3] amort. podatek łącznie amort. podatek łącznie amort. podatek łącznie

w wyniku inwestycji związanych 
z oczyszczalnią ścieków w 
Słupsku oraz inwestycjami w 
działach pomocniczych   
wynikających z planu  dla Miasta 
Słupska

0,171 0 0,171 0,534 0,029 0,562 0,641 0,047 0,653

w wyniku realizacji zadań z 
zakresu planu Gminy 
Redzikowo

0,006 0 0,006 0,012 0 0,012 0,67 0 0,67

RAZEM SKUTEK TARYFOWY 0,177 0 0,177 0,546 0,029 0,574 1,311 0,047 1,323
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W 2025 roku nie będzie oddany do użytkowania majątek, więc nie będzie skutku taryfowego. 
Największy wpływ na taryfy ma inwestycja budowy tranzytu ścieków z Bydlina. Znaczna wartość tej 
inwestycji będzie rozłożona na raty w dłuższym okresie spłaty. Spłata zobowiązań zostanie rozłożona 
do roku 2036 r. Przyłączenie nowych odbiorców nie skompensuje wzrostu kosztów od majątkowych,  
ale  znacząco  poprawi  bezpieczeństwo funkcjonowania  systemu  tranzytowego  ścieków  do 
oczyszczalni ścieków w Słupsku, który jest już obecnie przeciążony.
Inwestycja  jest  przedmiotem  wniosku  do  WFOŚiGW  w  Gdańsku w  ramach  programu  Szlamik. 
Pomimo zaangażowania środków własnych  pochodzących z amortyzacji majątku zlokalizowanego na 
terenie Gminy Redzikowo oraz  pochodzących z dotacji, wymagane będzie kredytowanie inwestycji 
pożyczką inwestycyjną. Całkowite rozliczenie inwestycji uwzględnionych w planie przewiduje się do 
końca 2038 roku (inne koszty od majątkowe, w tym odsetki). 
Tabela 5 Źródła finasowania inwestycji przewidzianych w planie

2025 2026 2027 2036

1. 400 575 400 575 400 575 922 575 1 201 725

2.

164 245 271 245 346 495 781 985

3.
236 330 129 330 54 080 922 575 419 740

0 0 0 0

4.
623 670 4 980 670 5 905 920 0 11 510 260

5.
623 670 4 980 670 5 905 920 0

11 510 260

5.1 200 000 1 600 000 1 200 000 3 000 000

5.2 0 0 0 0

5.3 0 0 0 0

5.4 423 670 3 380 670 4 705 920 0 8 510 260

RÓŻNICA (5-4), POKRYCIA ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ 0 0 0 0 0

Amortyzacja do dyspozycji na inwestycje

Amortyzacja  bi lansowa

Spłata

Raty kapita łowe ponad wartość amortyzacji  od  majątku sfi nansowanego z 
pożyczek

Pożyczki  i  kredyty- do rozl iczenia  z przyszłej amortyzacji

POIiŚ 2014-2020
WFOSiGW- dotacja  kra jowa

Planowane wartości pozyskania środków zewnętrznych łącznie:

Zapotrzebowanie na środki 

środki  własne Spółki  

Rozl iczenie zaangażowania  środków Spółki  od inwestycji  
zreal i zowanych/do real i zacji  i  nie rozl iczonych, w tym również rozl iczenie 
spłat pożyczek

L.p.
PODSUMOWANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH 

LATACH

Lata realizacji
RAZEM         

   2025-2027

W taryfie  od roku 2028 przewiduje się obciążenie taryf spłatą rat kapitałowych i odsetek  ponad  
wartość amortyzacji..
Tabela 6 Wpływ na wysokość taryf  nowych inwestycji ( w tym inwestycji na majątku wspólnym dla 3 samorządów) oraz  
rozłożenia spłaty rat kapitałowych od roku 2028

ROK 

Wysokość spłaty  rat 
kapitałowych i odsetek ponad 

wartość amortyzacji  [zł]

koszt 
jednostkowy 

od rat 
kapitałowych i 

odsetek
[zł/m3]

  Obciążenie taryf kosztami amortyzacji, 
podatku od nieruchomości od nowych 

inwestycji oraz  spłatą rat kapitałowych, 
od 2028 r. 

[zł/m3]

2028 318 801 0,3994349 1,7247802

2029 171 698 0,2151254 1,5404706

2030 1 327 0,0016626 1,3270079
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7 Zestawienie planowanych przedsięwzięć w poszczegó lnych latach. 
Tabela 7 Zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Planu dla gminy Redzikowo

N
R 

ZA
D

AN
IA

NAZWA ZADANIA ZAKRES ZADANIA uzasadnienie OKRES REALIZACJI

SZACOWANA 
WARTOŚĆ 

CAŁKOWITA 
(netto )

źródło 
finansowania

RA
ZE

M
   

   
   

   
 0

1.
01

.2
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5 
- 

31
.1

2.
20

27

Ro
dz

aj
 in

w
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cj

i

2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
ŚCIEKI - URZĄDZENIA KANALIZACYJNE 

11 690 000

RAZEM 1. 780 000 5 030 000 5 880 000 11 690 000
środki własne 30 000 30 000 30 000 90 000

pożyczki i kredyty 550 000 3 400 000 4 650 000 8 600 000
dotacja 200 000 1 600 000 1 200 000 3 000 000

1/20/GS

Budowa sieci  
kanalizacji tłocznej 
– tranzyt z 
miejscowości 
Bierkowo do 
Słupska

Projekt i budowa sieci kanalizacyjna 
z miejscowości Bierkowo do Słupska 
do ul. Braci Staniuków – tłoczna PE 
De225  L≈2800  m;  wraz  z 
przepompownią ścieków

Obecna infrastruktura uniemożliwia dalszy rozwój na 
obszarze  Gminy  Redzikowo.  W  celu  umożliwienia 
dalszych  inwestycji  na  tym  terenie  niezbędne  jest 
wykonanie  nowego  rurociągu  tranzytowego  wraz  z 
przepompownią  ścieków  i  włączeniem  go  do 
kolektora  w  ul.  Grunwaldzkiej,  systemu 
kanalizacyjnego  Słupska.  Zadanie  przewidziane  do  
finansowania ze środków zewnętrznych (pożyczki), a  
kapitałowo rozliczane będzie z amortyzacji do roku  
2038.

2025-2027 2 500 000 zewnętrzne 
(kredyt)

0 500 000 2 000 000 2 500 000 ROZ

1/24/GS

Budowa sieci 
kanalizacji tłocznej 
PE De225 – tranzyt 
z miejscowości 
Bydlino do 
oczyszczalni 
ścieków w Słupsku

Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej 
z  miejscowości  Bydlino  do  OŚ  w 
Słupsku  –  kan.  tłoczna  PE  De225 
L≈7900m  wraz  z  przebudową 
istniejących  pompowni sieciowych.

W  związku  z  koniecznością  zapewnienia  ciągłości 
odbioru  ścieków  ze  zlewni  Bydlino,  zachodzi 
konieczność  budowy  tranzytowego  rurociągu 
tłocznego  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przebudową 
istniejących przepompowni ścieków. Wydajność istn. 
grawitacyjnego systemu kanalizacji w m. Włynkówko, 
do  którego  obecnie  trafiają  ścieki  z  Bydlina,  jest 
niewystarczająca  dla  odbioru  ścieków  (występują 
częste wylania ścieków oraz problemy odorowe).  W 
tej  sytuacji  zasadna  jest  budowa  nowej  sieci  z 
przepompowniami sieciowym.  Zadanie przewidziane 
do finansowania ze środków zewnętrznych (dotacja 
bezzwrotna  i  pożyczka),  a  kapitałowo  rozliczane 
będzie z amortyzacji do roku 2038

2024-2027 9 100 000

zewnętrzne 
(kredyt) 150 000 500 000 950 000 1 600 000

ROZ

zewnętrzne 
(pożyczka) 400 000 2 400 000 1 700 000 4 500 000

zewnętrzne 
(dotacja) 200 000 1 600 000 1 200 000 3 000 000

2/24/GS

Odpłatne przejęcia 
urządzeń 
kanalizacyjnych na 
terenie Gminy 
Słupska

wg  potrzeb  -  odpłatne  przejęcia 
urządzeń kanalizacyjnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - w trybie art. 
31  ustawy  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i 
zbiorowym odprowadzaniu  ścieków oraz  art.  49  kc. 
Zwiększenie  kwot  odpowiada  rzeczywistym 
potrzebom związanym z nakładami inwestycyjnymi na 
wykup  urządzeń  wodociągowych  (zwiększona 
aktywność deweloperów).

ciągła 90 000 środki własne 30 000 30 000 30 000 90 000 ROZ
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2. ZADANIA INWESTYCYJNE W REZERWIE 240 000 80 000 80 000 80 000 240 000

2/20/GS

Rezerwa  na  wydatki 
związane  sytuacjami 
awaryjnymi  i 
interwencyjnymi, które 
nie  mogły  być 
zidentyfikowane  na 
etapie planowania 

Wydatki m.in. wynikające z  kolizji 
drogowych,  interwencyjne zakupy 
wyposażenia  mechanicznego 
pompowni  lub  odpłatne  przejęcia 
urządzeń  kanalizacyjnych. 
Szczegółowy  zakres  będzie 
uzgodniony z ZGK, Zarządem Dróg 
Powiatowych i Gminą.

Ze  względu  na  odrębny  system  planowania 
inwestycji drogowych niezbędne jest uwzględnienie 
konieczności  wykonania  wymiany  sieci  podczas 
wykonania  prac  drogowych,  w  celu  uniknięcia 
późniejszej  ingerencji  w  nowe  nawierzchnie. 
Ponadto zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  -  w 
trybie art.  31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 
49 kc. 

ciągła 240 000 środki własne 80 000 80 000 80 000 240 000 ROZ

3. RATY KAPITAŁOWE I  ODSETKI  PONAD AMORTYZACJĘ 0 0 0 0

1/20/GS

Sieć kanalizacji tłocznej 
– tranzyt z 
miejscowości Bierkowo 
do Słupska

Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków zewnętrznych ( kredytu bankowego) i 
przewiduje się rozliczenie do 2038 r.

2027-2038

kwoty do określenia 
po rozliczeniu 

końcowym

R-K 0 0 0 0

1/24/GS

Sieć kanalizacji tłocznej 
PE De225 – tranzyt z 
miejscowości Bydlino 
do oczyszczalni 
ścieków w Słupsku

Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków zewnętrznych ( kredytu bankowego) i 
przewiduje się rozliczenie do 2038 r. 2027-2038 R-K 0 0 0 0

RAZEM 11 930 000 860 000 5 110 000 5 960 000 11 930 000
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r.  poz. 

609, poz. 721)  w związku z  art. 21 ust. 4 a  i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), opracowany projekt 

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  będących w 

posiadaniu „Wodociagi Słupsk" sp. z o.o. na lata 2025 – 2027, przekazał do zaopiniowania przedmiotowy 

plan Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, 

który przedstawia opinię w piśmie z dnia 11 września 2024 r. znak sprawy G.RZT.76.50.2024.KR.2.  
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